

¿Estás listo para ir al siguiente nivel en conocimientos técnicos de Administración de Proyectos?

HAAP

Herramientas Avanzadas de Administración de Proyectos

Nivel: Avanzado

Clave PMI: 1170-HAP028

Dirigido a: Todas las personas que manejan o trabajan en proyectos y que requieren de un conocimiento detallado de herramientas cuantitativas y cualitativas avanzadas para la correcta planeación y control de proyectos, que le permitan desarrollar un plan de trabajo de mayor calidad y llevar un control detallado de avances y entregables

Duración: 28 hrs.

Diploma: por 28 PDU's con reconocimiento del PMI®

Objetivo

Que el participante adquiera las habilidades necesarias para implementar herramientas sencillas pero poderosas que lo hagan más efectivo en las etapas de inicio, planeación, ejecución, control y cierre; reduciendo de forma significativa los riesgos del proyecto y elevando el nivel de cumplimiento en tiempo, costo y alcance.



Temario

1. El inicio del proyecto: Crisis en la administración de proyectos
2. Mapas mentales
3. El cliente en el centro
4. Planear es útil pero ¿no lo hacemos!
5. Rapid Prototyping
6. Utilización efectiva del WBS
7. Análisis Montecarlo
8. Cadena Crítica
9. El sistema de información del proyecto
10. Procesos de calidad en el proyecto
11. La complejidad de la fase de cierre del proyecto
12. El proceso de lecciones aprendidas
13. Herramienta para el cierre efectivo del proyecto
14. Práctica de Microsoft® Project

Con este curso aprenderás a...

- Utilizar mapas mentales para analizar, comunicar, definir y documentar, entre otros muchos usos.
- Colocar al cliente en el centro.
- Implementar herramientas de planeación para definir el alcance con precisión.
- Implementar herramientas para mejorar las estimaciones de tiempo y costo que toman en cuenta los riesgos de ejecución.
- Implementar herramientas que soportan el proceso de administración del riesgo.
- Implementar herramientas para controlar y asegurar la calidad.

Beneficios

- Mantendrás los riesgos del proyecto bajo control.
- Reducirás re-procesos al tomar en cuenta las necesidades y expectativas del cliente.
- Elevarás el cumplimiento de las expectativas.
- Dispondrás de herramientas de bajo costo (tanto en su adquisición como en su implementación) que permitan al líder mantenerse enfocado.
- Elevarás el valor de los procesos de planeación.
- Incrementarás la capacidad de controlar el proyecto.

